

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

ACTA DE CIERRE – REPORTE COMERCIALIZACIÓN SERVICIOS (HU-001)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul

Proyecto: Reporte Comercialización – Servicios

Área responsable: TIC's

Áreas involucradas: Comercialización, TIC's

Historia de Usuario: HU-001 – Reporte Comercialización Servicios

Fecha de levantamiento: 01 de agosto de 2025

Fecha de liberación funcional: 12 de febrero de 2026

2. ANTECEDENTES

Derivado de la necesidad del área de Comercialización, se solicitó el desarrollo de un reporte que permitiera visualizar los CFDI facturados mediante filtros dinámicos por operación, cliente y rango de fechas, facilitando el análisis estratégico de servicios facturados.

Durante las sesiones de trabajo se identificaron diferencias metodológicas entre reportes operativos en Excel y la información presentada en Metabase, lo que llevó a establecer criterios únicos de medición, validación funcional y ajustes visuales para asegurar consistencia en la interpretación de los datos.

Asimismo, se detectaron áreas de mejora relacionadas con:

- Organización visual del dashboard.
- Definición del criterio principal de fechas.
- Clasificación correcta de operaciones Dedicados como FLA.
- Optimización gráfica para facilitar la lectura ejecutiva.

3. OBJETIVO DE LA HISTORIA DE USUARIO

Implementar un dashboard de Servicios Facturados que permita:

- Consultar CFDI facturados desde Metabase.
- Aplicar filtros dinámicos por operación, cliente, empresa y fechas.

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Identificar correctamente la operación Dedicados como FLA.
- Mejorar la visualización gráfica para análisis operativo y estratégico.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Incluye:

- Dashboard funcional en Metabase.
- Filtros por Empresa (AEO / FLA).
- Filtros por Operación General, Proyecto y Rutas.
- Gráficos comparativos de servicios mensuales.
- Reorganización visual de KPIs.
- Corrección de inconsistencias en datos y visualización.

No Incluye:

- Cancelación o modificación de CFDI.
- Ajustes fiscales o contables.
- Refacturación desde el reporte.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ENTREGAS REALIZADAS

La liberación funcional del módulo de Servicios en Metabase se realizó el día **12 de febrero de 2026**, posterior a la validación con el área solicitante y a la implementación de los ajustes acordados.

◆ Ajustes Funcionales

- Definición del criterio principal basado en **Fecha Factura**.
- Confirmación del uso de factura original como referencia del análisis.
- Ajuste manual en comparaciones de fechas para evitar comparaciones automáticas por año.

◆ Confirmación Final al Usuario

Se notificó formalmente que:

- El cambio de Fecha Factura original fue aplicado correctamente.
- Los ajustes al módulo de servicios quedaron concluidos dentro del alcance.

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- No existen pendientes técnicos asociados a la HU-001.

◆ Mejoras Visuales y Navegación

- Reorganización de la sección de KPIs.
- Creación de nueva estructura del dashboard:
 - Resumen ejecutivo.
 - Detalle interactivo de servicios.
- Aplicación de identidad visual institucional.

◆ Optimización y Corrección de Datos

- Corrección de 67 servicios mal clasificados entre Doméstico y Dedicados.
- Eliminación de viajes duplicados.
- Ajuste del gráfico “Cantidad de Servicios Mensuales”.

◆ Ajustes en Filtros y Estructura

- Implementación de filtros por empresa y rutas.
- Estandarización de nombres de reportes.
- Preparación de filtro “Proyecto” en desarrollo futuro.

6. RESULTADOS OBTENIDOS

Con la implementación de la HU-001 se logró:

- Dashboard estable y funcional alineado al área Comercialización.
- Mejora significativa en claridad visual y navegación.
- Eliminación de discrepancias derivadas de criterios distintos.
- Validación de que la información presentada en Metabase refleja correctamente los servicios facturados.

Las evidencias visuales presentadas durante las sesiones forman parte de la validación funcional del proyecto.

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

7. VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD

El área solicitante confirmó que:

- Los filtros funcionan correctamente.
- La información cumple con el objetivo del módulo.
- El dashboard se considera funcionalmente completo.

Se documenta que:

- El posible cambio futuro hacia Fecha Carta Porte queda fuera del alcance del cierre.
- El rediseño visual del gráfico “Generación de servicios a lo largo del tiempo” se mantiene como mejora futura.

8. CIERRE DEL PROYECTO

Con base en las validaciones realizadas y la liberación funcional efectuada el **12 de febrero de 2026**, se da por concluida formalmente la Historia de Usuario HU-001 correspondiente al Reporte Comercialización – Servicios.

El sistema queda estable, validado por el usuario y listo para operación.

9. DECLARACIÓN DE CIERRE TÉCNICO

El área de TIC's confirma que los cambios implementados cumplen con la Definition of Done establecida para la historia de usuario, quedando documentados los ajustes funcionales, visuales y técnicos realizados dentro del alcance aprobado.

10. FIRMAS DE CONFORMIDAD

Nombre	Cargo	Rol	Firma
Angel Lee	Área Comercialización	Usuario Solicitante	
Oswaldo Daniel Ortiz Martinez	Jefe de TIC's	Gestión	
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	Líder Técnico	