

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

ACTA DE CIERRE DE SEPARACION DE OPERACION DEDICADOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: Auto Express Oriente, S.A. de C.V.

Proyecto: Reportes Comerciales – Contabilidad

Área responsable: TIC's

Áreas involucradas: Dedicados, TIC's

Fecha de liberación inicial: 16 de diciembre de 2025

Fecha de cierre del proyecto: 19 de febrero de 2026

2. ANTECEDENTES

La operación Dedicados y Doméstico compartían estructuras, catálogos y flujos dentro del sistema SCP, lo que generaba limitaciones en la visibilidad operativa, control y análisis específico de la operación Dedicados.

Se definió implementar una separación lógica de la operación Dedicados sin modificar la arquitectura existente del sistema, incorporando filtros por operación, visualización segmentada y ajustes funcionales en múltiples módulos.

La implementación se realizó de manera progresiva por fases, conforme a la Historia de Usuario HU-001.

3. OBJETIVO DE LA SEGUNDA SOLICITUD

Implementar una separación lógica y funcional de la operación Dedicados dentro del sistema SCP que permita:

- Identificar claramente la operación Dedicados
 - Evitar mezcla de información con Doméstico
 - Mejorar el control operativo y la toma de decisiones
 - Mantener la continuidad operativa sin afectar otras operaciones
-

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

4. ALCANCE DE LA SEGUNDA SOLICITUD

El proyecto se ejecutó en tres fases funcionales principales:

◆ Fase 1 — Separación Funcional Inicial

Validación de la separación DED vs DOM en módulos críticos:

- Precarta CI
- Carta CI
- Historial de viaje
- Enganchados
- Perfil y menú por operación
- Alta y edición de camiones, remolques y personal

El objetivo fue asegurar que la información de ambas operaciones no se mezclara y que los usuarios visualizaran únicamente datos correspondientes a Dedicados.

◆ Fase 2 — Ajustes en Reportes y Administración

Implementación de filtros de operación y visibilidad exclusiva para Dedicados en módulos de reportes y administración, incluyendo:

- Informe de Unidad
- Unidades sin usar
- Ausencias de Operador
- Descarga de Excel prefiltrada
- Validación por perfil de usuario

El objetivo fue asegurar reportes correctos y auditables antes de avanzar a la siguiente fase.

◆ Fase 3 — Incorporación Completa en Reportes y Turnos

Validación integral de la operación Dedicados en módulos adicionales:

- Daños y Faltantes
- Monitor de Turnos
- Vacantes
- Lugares no autorizados

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Demoras en zona
- Entradas y salidas
- Recorridos
- Enganchados
- Historial de Viajes CI
- Validador de Recorridos

Se verificó el correcto funcionamiento de filtros, visualización por operación y exportación de información.

5. HALLAZGOS E INCIDENCIAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

Durante la fase final se detectó el hallazgo funcional HZ-001 relacionado con la configuración de viajes marítimos:

- Falta de visualización de clientes en el módulo PRECIARTA MAR
- Bloqueo del flujo operativo de asignación
- Impacto directo en la operación marítima

Este hallazgo fue atendido mediante ajustes de configuración para la operación Dedicados Nocturno.

6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

Se implementó una separación lógica por operación mediante:

- Identificador de operación en entidades clave
- Filtros obligatorios por operación
- Segmentación automática por perfil de usuario
- Ajustes en backend (Laravel) y frontend cuando fue necesario
- Implementación progresiva por fases controladas

El sistema quedó preparado para operar con múltiples operaciones sin mezcla de información.

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

7. RESULTADOS OBTENIDOS

Con la implementación del proyecto se logró:

- ✓ Separación efectiva entre Dedicados y Doméstico
- ✓ Visualización exclusiva por operación
- ✓ Reportes filtrados correctamente
- ✓ Exportaciones coherentes con la operación seleccionada
- ✓ Mejora en control operativo y análisis
- ✓ Reducción de errores operativos
- ✓ Continuidad operativa sin afectaciones

Las pruebas UAT realizadas por usuarios finales confirmaron el cumplimiento de los criterios de aceptación en cada fase.

8. VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD

Las áreas de Operaciones Dedicados y TIC's validaron el funcionamiento del sistema en las tres fases, confirmando que:

- Los módulos operan correctamente por operación
- No existe mezcla de información entre DED y DOM
- El sistema cumple con los objetivos funcionales establecidos
- La operación puede ejecutarse con normalidad

9. CIERRE DEL PROYECTO

Con base en las validaciones realizadas, se da por cerrado formalmente el proyecto:

Separación de Operación Dedicados en SCP

El sistema queda estable, operativo y listo para su uso productivo dentro de las áreas involucradas.

	ACTA DE CIERRE DE PROYECTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AC-001	Vigente a partir: 01/1/2025

10. FIRMAS DE CONFORMIDAD

Nombre	Cargo	Rol	Firma
Ramon Orozco Hernandez	Gerente de Dedicados	Usuario Validador	
Nancy Avelina Ravalero Jauregui	Asistente de Servicios Dedicados	Usuario Validador	
Oswaldo Daniel Ortiz Martinez	Jefe de TIC's	Gestión	
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	Líder de Proyecto / Técnico	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador WEB	Desarrollador	