

	IMPLEMENTACION PRODUCCION - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AIP-001	Vigente a partir: 01/1/2025

ACTA DE IMPLEMENTACIÓN A PRODUCCIÓN

Información General

Campo	Información
Código Documento	AIP-001
Proyecto	SCP Control
Nombre Implementación	Checklist 18 Puntos – Daños y Faltantes
Organización	Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul
Fecha Implementación	01/junio/2025
Ambiente Origen	QA – Prueba Cerrada
Ambiente Destino	Producción
Versión Anterior	1.5
Versión Implementada	1.8
Líder Técnico	Emanuel Simon Zepeda
Desarrollador	Jaime Armando Comparan Velasco
Product Owner	Santos Bermúdez
PM	Oswaldo Daniel Ortiz Martínez

1. OBJETIVO

Formalizar la implementación en ambiente productivo de la versión 1.6 correspondiente a la integración del punto de revisión agrícola dentro del checklist vehicular de SCP Control y su visualización dentro del reporte WEB "Daños y Faltantes".

2. REFERENCIAS DOCUMENTALES

	IPLEMENTACION PRODUCCION - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AIP-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Documento	Referencia
HU	HU-001
LR	LR-001
Diseño Técnico	DT-001
QA	QA-001
Release Note	RN-001
Matriz de Trazabilidad	MT-001
UAT	UAT-001
Acta de Aceptación	AAF-001

3. COMPONENTES IMPLEMENTADOS

APP SCP Control

- Checklist actualizado de 18 puntos.
- Inclusión del punto agrícola.
- Replicación en procesos de ingreso y salida.

Reporte WEB Daños y Faltantes

- Visualización de información agrícola.
- Consulta de ingreso y salida.

Exportación Excel

- Inclusión del punto agrícola.
- Conservación del formato actual.

4. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

	IPLEMENTACION PRODUCCION - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AIP-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Actividad	Responsable	Resultado
Respaldo previo	Desarrollo	OK
Liberación APK	Desarrollo	OK
Publicación WEB	Desarrollo	OK
Validación técnica	Líder Técnico	OK
Validación operativa	Usuario	OK
Validación final	QA	OK

5. RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN

Resultado General:

IMPLEMENTACIÓN EXITOSA

No se identificaron incidencias críticas durante el proceso de liberación.

6. PLAN DE ROLLBACK

En caso de contingencia:

- Restaurar versión 1.5.
- Restaurar componentes anteriores.
- Ejecutar validación funcional.
- Notificar a usuarios afectados.

Resultado:

No fue requerido rollback.

7. AUTORIZACIÓN FINAL

Con base en la aprobación UAT, Acta de Aceptación Funcional y validaciones técnicas realizadas, se confirma la implementación exitosa en ambiente productivo.

Estado:

	IPLEMENTACION PRODUCCION - (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: AIP-001	Vigente a partir: 01/1/2025

IMPLEMENTADO EN PRODUCCIÓN

8. FIRMAS

Nombre	Rol	Firma
Emanuel Simon Zepeda	Líder Técnico	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador	
Santos Bermúdez	Product Owner	
Oswaldo Daniel Ortiz Martínez	Project Manager	
Responsable QA	QA	